


附件1

中央（自治区）财政专项彩票公益金支持
地方社会公益事业发展资金
绩效目标自评报告


一、绩效目标分解下达情况
（一）转移支付概况
根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目资金预算的通知》(内财综〔2023〕1905号)精神，按照项目评审方案，经自治区财政厅组织第三方机构评审，下达2024年自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目资金315万元(鄂财综研指〔2023〕828号)，用于东胜区盛世康城幼儿园新园项目建设。
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023-2024年自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目剩余支持资金的通知》(内财综〔2024〕781号)文件，下达自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目剩余支持资金135万元(鄂财综指〔2024〕361号)，用于东胜区盛世康城幼儿园新园项目建设。
(二)区域绩效目标情况
东胜区盛世康城幼儿园新园建设项目项目绩效目标如下：净用地面积7800平方米，退界后的建设用地面积为3411.59平方米，总建筑面积4669平方米。主要包括建设内容为1栋3层综合教学楼，其中:一层建筑面积为1702.60m，设4 个小班;二层建筑面积为1542.10m，设4个中班;三层建筑面积为1405.87m，设4个大班，门卫18.43 m。采用钢筋混凝土框架结构。辅助工程包括:室外游戏场地、集中绿地，道路、硬化、电力、弱电、暖通、给排水工程等。建成后可实现城乡教育资源均衡配置，完善学前教育实施，解决范围内适龄幼儿入学问题，均衡东胜区基础教育布局，推进教育均衡发展，有效推进城乡教育资源均衡配置，着力改善办学条件。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
1.资金拨付足额及时到位。东胜区盛世康城幼儿园新园建设项目自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目资金预算数450万，到位450万元，目前已执行315万元，执行率70%。
2.已支付的资金全部用于项目支出。根据施工合同约定，按照工程建设进度，彩票公益金共分七笔支出，明细如下：
	序号
	支出金额（元）
	支出用途
	支出时间
	收款单位

	1
	314,233.45
	东胜区盛世康城幼儿园新园项目工程款
	2024.8.8
	内蒙古维邦建筑集团有限责任公司

	2
	1,730,000.00
	东胜区盛世康城幼儿园新园项目工程款
	2024.9.10
	内蒙古维邦建筑集团有限责任公司

	3
	38,480.00
	东胜区盛世康城幼儿园新园项目环境检测费
	2024.9.13
	鄂尔多斯市房运工程质量检测有限公司

	4
	3,000.00
	东胜区盛世康城幼儿园新园项目防雷检测费
	2024.10.9
	科海工程检测有限公司内蒙古分公司

	5
	13,954.72
	东胜区盛世康城幼儿园新园项目消防检测费
	2024.10.9
	内蒙古序安安全技术有限公司

	6
	682,000.00
	东胜区盛世康城幼儿园新园项目工程款
	2024.10.9
	内蒙古维邦建筑集团有限责任公司

	7
	368,331.83
	东胜区盛世康城幼儿园新园项目工程款
	2024.12.6
	内蒙古维邦建筑集团有限责任公司

	合计
	3,150,000.00
	
	
	


（二）资金管理情况分析
分配科学性： 东胜区盛世康城幼儿园新园建设项目自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目资金实际到位450万元，主要用于支付项目建设款项，资金分配合理；
下达及时性：东胜区盛世康城幼儿园新园建设项目自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目资金累计下达450万元，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求下达，资金下达及时；
拨付合规性：东胜区盛世康城幼儿园新园建设项目自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，拨付合规；
使用规范性：东胜区盛世康城幼儿园新园建设项目自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目资金严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，使用规范。
预算绩效管理情况：东胜区盛世康城幼儿园新园建设项目自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目资金在下达预算时同步下达绩效目标，并将资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
（三）总体绩效目标完成情况分析
东胜区盛世康城幼儿园新园建设项目已于2024年7月份竣工验收，有效解决了范围内适龄幼儿入学问题，为均衡东胜区基础教育布局、推进教育均衡发展、实现城乡教育资源均衡配置做出重大贡献。
（四）绩效指标完成情况分析
1. 产出指标
（1）数量指标
①增加幼儿园数量，目标值1所，完成值1所。
②幼儿园教学楼建筑面积，目标值4651平方米，完成值4651平方米。
（2）质量指标
①项目工程完工率(%)，目标值100%，完成值100%。
②项目验收合格率(%)，目标值100%，完成值100%。
（3）时效指标
①项目建设完工时间，目标值2024年12月，完成值2024年7月。
②资金下达时间(日)，目标值及时，完成值及时。
（4）成本指标
①自治区财政专项彩票公益金投资额，目标值450万元，完成值315万元。
2. 效益指标
（5）社会效益指标
①优化教育资源配置着力改善办学条件，目标值有效提升，完成值有效提升。
（6）可持续影响指标
①解决范围内适龄幼儿入学问题，目标值有效解决，完成值有效解决。
②改善办学条件，目标值有效改善，完成值有效改善。
3.满意度指标
（7）服务对象满意度指标
①学生家长满意度，目标值95%，完成值95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
东胜区盛世康城幼儿园新园建设项目自评评价结果为“优”。绩效考核指标偏离情况分析：
东胜区盛世康城幼儿园新园建设项目自治区财政专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目预算450万元，目前已执行315万元，剩余135万元未执行。由于项目正在进行结算审计，部分款项未支付，下一步将加快推进结算审计进程，预计将于2025年6月份完成，待审计完成后及时支付剩余款项。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
1.结果应用
优化预算分配：根据绩效自评情况，调整下年度项目资金安排；
整改落实：针对自评发现问题如执行滞后、指标偏差等制定整改台账，明确责任人和时限；
考核挂钩：将绩效结果纳入部门年度考核，与下年度项目申报资格挂钩。
2.公开情况
公开范围：单位公示栏公开自评报告；
公开内容：包含资金执行率、核心绩效指标完成情况、突出问题及整改措施。
五、其他需要说明的问题
无。
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